

Số: 1575 /EEMC-BTK

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

Giấy Chứng nhận chào bán số 55/UBCK-GCN
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/10/2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 04.8833779; Fax: 04.8833113

I) CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Chứng khoán Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.

2. Loại chứng khoán: Phổ thông.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP

4. Số lượng chứng khoán chào bán: 3.400.000CP; Kết quả chào bán: 2.883.715CP

5. Tổng số lượng vốn huy động:

- Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: 40.372.010.000 đồng.

- Tổng số tiền chi phí (phí phát hành, phí tư vấn, phí đăng báo): 112.850.000 đồng.

- Tổng tiền thu ròng từ đợt chào bán: 40.259.160.000 đồng.

6. Ngày bắt đầu chào bán: 25/10/2013.

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/11/2013.

II) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tiến độ Dự án đã công bố theo Bản Cáo bạch:

- Tiến độ Dự án: Hoàn thành năm 2014.

- Tiến độ dự kiến giải ngân:

+ Hạng mục: “Xây dựng nhà xưởng”: Từ Quý I/2013 đến Quý III/2013.

+ Hạng mục: “Mua thiết bị cầu trục 350T”: Từ Quý I/2013 đến Quý III/2013.

2. Tiến độ Dự án hiện tại:

- Tiến độ thực tế Dự án:



+ Hạng mục: “Xây dựng nhà xưởng”: Đạt 30% khối lượng.
+ Hạng mục: “Mua thiết bị cầu trục 350T”: Thực hiện chào thầu trong Quý IV/2014.

- Đã giải ngân:

+ Hạng mục: “Xây dựng nhà xưởng”: 4.682.400.000 đồng.

+ Hạng mục: “Mua thiết bị cầu trục 350T”: 0 đồng.

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh.

Điều chỉnh kế hoạch tiến độ giải ngân sử dụng vốn của 02 hạng mục “Xây dựng nhà xưởng” và “Mua thiết bị cầu trục 350T”: Quý I/2015; Lý do:

- Đối với hạng mục “Xây dựng nhà xưởng”: Trong quá trình thực hiện Dự án, chủ đầu tư và nhà thầu phải điều chỉnh phương án thi công xử lý dịch chuyển hệ cáp điện ngầm để đảm bảo an toàn cho thi công và cấp điện cho sản xuất, nên tiến độ toàn Dự án bị đẩy lùi. Kế hoạch hoàn thành chuyển sang năm 2015.

- Đối với hạng mục: “Mua thiết bị cầu trục 350T”: Lùi kế hoạch hoàn thành tương ứng với hạng mục “Xây dựng nhà xưởng” để đồng bộ của toàn Dự án. ✓

Nơi nhận:

- Như trên
- Ô. Nguyễn Đức Công, PTGD
- Ô. Lê Văn Diễm, PTGD
- TBKS, P.TCKT, P.DA
- CBTT Website EEMC
- Lưu V.Thư, BTK “HC 09”

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Quang

