

Số: 1575 /EEMC-BTK

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

**BÁO CÁO**  
**TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**  
**CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

*Giấy Chứng nhận chào bán số 55/UBCK-GCN*  
*do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/10/2013*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 04.8833779; Fax: 04.8833113

**I) CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Tên chứng khoán chào bán: Chứng khoán Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.

2. Loại chứng khoán: Phổ thông.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP

4. Số lượng chứng khoán chào bán: 3.400.000CP; Kết quả chào bán: 2.883.715CP

5. Tổng số lượng vốn huy động:

- Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: 40.372.010.000 đồng.

- Tổng số tiền chi phí (phí phát hành, phí tư vấn, phí đăng báo): 112.850.000 đồng.

- Tổng tiền thu ròng từ đợt chào bán: 40.259.160.000 đồng.

6. Ngày bắt đầu chào bán: 25/10/2013.

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/11/2013.

**II) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Tiến độ Dự án đã công bố theo Bản Cáo bạch:

- Tiến độ Dự án: Hoàn thành năm 2014.

- Tiến độ dự kiến giải ngân:

+ Hạng mục: “Xây dựng nhà xưởng”: Từ Quý I/2013 đến Quý III/2013.

+ Hạng mục: “Mua thiết bị cầu trục 350T”: Từ Quý I/2013 đến Quý III/2013.

2. Tiến độ Dự án hiện tại:

- Tiến độ thực tế Dự án:



